

Zmluva

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Rovinka
Sídlo organizácie:	Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO:	00305057
DIČ:	2020362036
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	24722112/0200
Zastúpenie:	Milan Kubeš, starosta obce
Zodpovedná osoba:	Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
Tel.:	02/45985218
E-mail:	kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
Web stránka:	www.obecrovinka.sk
Právna forma:	obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov:	Fagus SK, s.r.o.
Sídlo:	Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
Zastúpený:	Robert Machovič, Vladimír Pecho, Jozef Valach - konatelia
IČO:	36388980
DIČ:	2020104163
IČ DPH:	SK2020104163
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	SK51 0900 0000 0051 1462 9344
Tel.:	0903 636 393
Fax:	
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	vladimir.cachan@fagus.sk
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	jozef.valach@fagus.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 11922/L	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 79/2020 na zabezpečenie stavebnej práce - **Prístavba Základnej školy - jedáleň, rampa** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených vo výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky s nízkou hodnotou „**Prístavba Základnej školy - jedáleň, rampa**“ zadávanej postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1** Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - **Prístavba Základnej školy - jedáleň, rampa**, a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom: JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš; Autor návrhu: Ing. arch. Radoslav Pavlík; Zodpovedný projektant: Ing. Peter Juráš PhD., (ďalej „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá je súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a prílohou č. 4 tejto zmluvy, tak, aby bola stavba užívaniaschopná (ďalej len „Dielo“).
- 2.2** Predmetom zákazky je prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy v Rovinke. Dotknutá parcela je situovaná v intraviláne obce Rovinka, okres Senec. Objekt je umiestnený na stavebných parcelách č. 1181/1, 1181/2, 1783/8. Má priame napojenie na verejnú komunikáciu a taktiež na verejnú sieť. Uličná strana (strana kde je osadený hlavný vstup) je orientovaná na juhozápad. Parcela je rovinatá a nachádza sa na nej budova základnej školy. Pred budovou sa nachádza ihličnatá zeleň. Za budovou sa nachádza futbalové ihrisko. Predmetom prístavby a stavebných úprav je zvýšenie kapacity jedálne v budove. Okolité zástavbu predstavujú samostatne stojace rodinné domy so sedlovými strechami. Dispozičné riešenie vychádza z princípov prevádzky školských zariadení, priestorových možností pozemku, architektonickým, konštrukčno-statickým a technickým riešením.
- 2.3** OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO-01 Prístavba jedálne a stavebné úpravy; SO-02 Bezbariérová rampa.
- 2.4** **Stavebno-technické riešenie stavby** - prístavba je navrhovaná z prefabrikovaných kontajnerov, ktoré budú osadené vedľa objektu školy (podľa projektu). Kontajner a objekt budú prepojené v miestach pôvodných okenných konštrukcií a to konkrétne v miestnosti 1.10. Kontajneri budú po obvodu uložené na základových pásoch a vo vnútri na základových pätkách. Výškový rozdiel medzi terénom a vedľajším vstupom je prekonávaný vonkajším schodiskom. Na pôvodnú strechu kontajnerov sa uloží tepelná izolácia a strecha sa vyspáduje do požadovaného sklonu. Použitá hydroizolácia bude zaťažená štrkovou vrstvou hr.50mm. Sklon strechy je 2%. Strešné zvody budú zaústené do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Prepoj medzi kontajnerom a stenou bude vytesnený multifunkčnou PUR expanznou páskou a chránený oplechovaním z poplastovaného plechu. Navrhované deliace priečky sú použité priečky suchou metódou tj. sadrokartónové priečky na rošte s hliníkových profilov hr. 100 mm. Podrobné zadanie je obsahom projektovej dokumentácie (Príloha č. 4 zmluvy).
- 2.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
- 2.5.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
 - 2.5.2 v súlade s projektovou dokumentáciou podľa prílohy č. 4 zmluvy,
 - 2.5.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jeho súčasťou.
- 2.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.7** Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu pokiaľ osobitné predpisy neurčujú inak (napr. § 15 zák. č. 315/2016 Z. z.)
- 2.8** Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu/preberacích protokolov,

kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Spolu s dodacími listami a preberacím protokolom zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy, po jeho úplnom ukončení, odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení **plán užívania predmetu zmluvy** ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

- 2.9 Všeobecné technické požiadavky na realizáciu predmetu zmluvy:** všetky materiály, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a použité v stavbe budú v súlade s § 47 Stavebného zákona, budú mať atest o štátnych skúškach resp. iné predpísané certifikáty. Vyžaduje sa, aby všetky použité materiály boli certifikované pre jednotný európsky trh (certifikáty o zhode vydané príslušnými orgánmi v Slovenskej republike, alebo v členských krajinách Európskej únie). Použité materiály obvodových, strešných a podlahových konštrukcií, vrátane výplní vonkajších otvorov zaručujú splnenie tepelnotechnickej normy. Statické, konštrukčné a technické riešenie stavby a jej technologické vybavenie spĺňa požiadavky § 48 až 53 Stavebného zákona.
- 2.10** Predmet zmluvy sa realizuje plne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných prác nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie.
- 2.11** Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo s projektovou dokumentáciou a odstrániť na Dielo akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na vykonanie Diela v zodpovedajúcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých odpadov v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
- 2.12** Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
- 2.13** Zhotoviteľ vyhlasuje, že si podmienky výzvy na predkladanie cenových ponúk prečítal, ich obsahu porozumel a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek Objednávateľa je schopný zrealizovať a riadne a včas zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednávateľa.
- 2.14** Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre.
- 2.15** Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne odsúhlasených Objednávateľom.
- 2.16** Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1** Objekt, ktorý je predmetom zmluvy, definovaný podľa čl. 2 tejto zmluvy - dotknutá parcela je situovaná v intraviláne obce Rovinka, okres Senec. Objekt je umiestnený na stavebných parcelách č. 1181/1, 1181/2, 1783/8.
- 3.2** Časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.
- 3.3** Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto realizácie sa nachádza v zastavanom území a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 4.

Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1** Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 4.1.1** odovzdanie staveniska do 7 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.2** začatie diela: do 10 dní od odovzdania staveniska,
 - 4.1.3** ukončenie diela do 31.12.2020
 - 4.1.4** uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2** Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 4.2.1** vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy, prípadné kontroly príslušných orgánov a pod.),
 - 4.2.2** v prípade objednávateľom požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 4.2.3** vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3** Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4** Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov/mílnikov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa.
- 4.5** V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.6** Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi

protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 4.7** Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.
- 4.8** V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5.

Zmluvná cena

- 5.1** Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletne zhotovenie predmetu zmluvy: 155 361,03
 - Sadzba DPH v 20 %
 - Výška DPH v EUR za kompletne zhotovenie predmetu zmluvy: 31 072,21
 - Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletne zhotovenie predmetu zmluvy: 186 433,24
 - Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletne zhotovenie slovom: stoosemdesiatšesťtisícštyristotridsaťtri eur dvadsaťštyri centov
- DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2** Cena Diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie Diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer (Príloha č. 1), sú zahrnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 5.3** Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“) na základe projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ocenený výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné kladné alebo záporné odchýlky oceneného výkazu výmer od projektovej dokumentácie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie Diela, je Zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.

- 5.4** Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer sa považujú za stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer.
- 5.5** Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez väd a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami Obce Rovinka, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov.
- 5.6** Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek - výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávatel' požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy.
- 5.7** Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.8** K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek - výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.9** K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nie však výlučne).
- 5.10** K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.10.1** v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
- 5.10.2** ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase zadávania zákazky (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávatel' odsúhlasí. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 5.11** Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 5.11.1** každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby,
- 5.11.2** v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.10, vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
- b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,

- c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
- e) sprievodnú správu,
- f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) **odôvodňujúce** predmet príslušného dodatku výkazu výmer,

5.11.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
- b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer.

5.11.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

5.11.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.11.4,

5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6. Platobné podmienky

6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe predloženej konečnej faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet poskytovateľa.

6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou **súčasťou faktúry** bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela **spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy**, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzдание a prevzatie predmetu zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi (alebo v stavebnom denníku) za fakturované obdobie,

- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

6.3 Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach.

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.

6.5 Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis skutočne vykonaných prác (stavený denník) musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z čiastkovej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradí po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, prílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.

6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.

6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 **Odovzdanie staveniska:**

7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli oploteného staveniska, pred začatím prác zabezpečí na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách ak je to uplatniteľné a udržiavanie dopravného značenia, stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku.

- 7.1.3** Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.4** **Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku** počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.1.5** Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy **zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov**, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.
- 7.1.6** Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko.
- 7.1.7** Odber elektrickej energie, vody prípadne iných médií podľa potreby pre realizáciu diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady.
- 7.1.8** Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1** Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. **Zoznam subdodávateľov** s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 - Subdodávatelia.
- 7.2.2** Vytýčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3** Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.
- 7.2.4** Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.5** Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.

- 7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projekte ale predstavujú **ekvivalentné riešenie** tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.
- 7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia

predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.

- 7.2.15** Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.16** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.17** Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. **Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.** Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.17.1** prechádzanie vzniku odpadov,
 - 7.2.17.2** materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
 - 7.2.17.3** environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.18** Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení.
- 7.2.19** Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.20** Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.21** **Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor.** Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.22** S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.23** Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24** Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.25** Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.26** Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.27** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný

dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.

- 7.2.28** Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.29** **Objednávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác**, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho odstraňovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa.
- 7.2.30** Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.31** V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.32** Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.33** Spolupôsobenie objednávateľa:
- 7.2.33.1** Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.

7.2.33.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

7.3.2 Nie je vylúčené viesť stavebný denník v elektronickej podobe. Príslušnú aplikáciu (SW) elektronického stavebného denníka, ktorá bude použitá musí odsúhlasiť objednávateľ, prípadne stavebný dozor.

7.3.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.

7.3.4 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

7.3.5 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

7.3.6 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

7.3.7 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.

7.3.8 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.3.9 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.4 Odovzdanie:

7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že

dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.

- 7.4.2 Dielo možno prebrať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
 - 7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
 - 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závary a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
 - 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
 - 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
 - 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odovzdať objednávateľovi doklady:
 - 7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie listy, pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - 7.4.7.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 7.4.7.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi,
 - 7.4.7.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné,
 - 7.4.7.5 stavebné denníky,
 - 7.4.7.6 ostatné súčasti stavebného diela,
 - 7.4.7.7 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach,
 - 7.4.7.8 všetky zápisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre čiastkové faktúry,
 - 7.4.7.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy,
 - 7.4.7.10 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 7.4.8 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.9 tejto zmluvy.
 - 7.4.9 Objávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
 - 7.4.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolom.
 - 7.4.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
 - 7.4.12 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.
 - 7.4.13 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevzme bez

uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznami dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávatel'om v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávatel'a z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5 Osobitné technické podmienky:

7.5.1 zhotoviteľ sa **zaväzuje** že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia.

7.5.2 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1** Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľ'a.
- 8.2** Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3** Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávatel' právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávatel' nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávatel' v oznámení o vadách diela.
- 8.4** Na žiadosť objednávatel'a je zhotoviteľ povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ'.
- 8.5** Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľ'om a objednávatel'ovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6** Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7** Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti.
- 8.8** Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hotline služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

- 8.9** Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 8.1** Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady a nedorobky diela bezplatne odstráni do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 9 tejto zmluvy.
- 8.2** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.3** Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **päťkrát v priebehu záručnej doby** vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.5** V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9 **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

- 9.1** Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2** Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3** Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vád a nedorobkov, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.

- 9.4** Ak zhotoviteľ podľa ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 eur za každé takéto nedodržanie lehoty a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť.
- 9.5** Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávateľa jednostranný zápočet, ak je to uplatniteľné.
- 9.6** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.7** Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.8** Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.9** Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4 písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.10** Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 30 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.
- 9.11** Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1** Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k všetkému čo v dôsledku rekonštrukcie, prestavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom rekonštrukcie podľa čl. 2 tejto zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diela) znáša zhotoviteľ až do riadneho protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1** Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

- 11.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3** Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4** Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.5** Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.6** Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.7** Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1** Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2** Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručienky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3** Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- 12.3.1** v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2** ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3** v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4** Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5** Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávateľia

- 13.1** Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2** Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **počas celého obdobia trvania tejto zmluvy**. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.3** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4** Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.5** Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.6** K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

Článok 14 Riešenie sporov

- 14.1** Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1** táto zmluva o dielo,
 - 14.1.2** ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3** projektová dokumentácia.
- 14.2** Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.3** V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 15. **Ukončenie zmluvy**

15.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:

- a) písomnou dohodou alebo
- b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

15.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.

15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.

15.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy a to:

- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa,
- b) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto zmluvy,
- c) porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom,
- d) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
- e) porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
- f) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
- g) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
- h) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO
- i) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
- j) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.

15.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

15.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.

- 15.7** Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8** Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16.

Ostatné práva a povinnosti

- 16.1** Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 16.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 16.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny
- 16.5** Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.6** Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy.
- 16.7** Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

Článok 17.

Záverečné ustanovenia

- 17.1.** Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

- 17.2.** Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3.** K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4.** Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručení v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.
- 17.5.** Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6.** Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.7.** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram - presný rozvrh prác a dodávok

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia

V Rovinke dňa 30.7.2020

Za objednávateľa

objednávateľ
Milan Kubeš, starosta

V BYTCI dňa 05.08.2020

Za zhotoviteľa

zhotoviteľ
Vladimír Pecho, konateľ

Robert Machovic, konateľ

Ing. Jozef Valach, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019MB151
Stavba: Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

JKSO:
Miesto: Rovinka

Objednávateľ:
Obec Rovinka

Zhotoviteľ:
FAGUS SK

Projektant:
JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:
Dátum: 10.7.2020

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	154 861,03
Ostatné náklady zo súhrnného listu	500,00

Cena bez DPH	155 361,03
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	155 361,03	31 072,21
zákl. prenesen:	20,00%	0,00	0,00
zniž. prenesen:	20,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	186 433,24
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019MB151

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Miesto: Rovinka

Dátum:

10.07.2020

Objednávateľ: Obec Rovinka

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	154 861,03	185 833,24
SO 01	PRÍSTAVBA JEDÁLNE A STAVEBNÉ ÚPRAVY	143 644,63	172 373,56
01	Stavebná časť a architektúra	88 675,90	106 411,08
02	Zdravotechnika	10 905,55	13 086,66
03	Vzduchotechnika	29 196,58	35 035,90
04	Vykurovanie	7 046,34	8 455,61
05	Elektroinštalácia	7 820,26	9 384,31
SO 02	BEZBARIÉROVÁ RAMPA	11 216,40	13 459,68
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	500,00	600,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		155 361,03	186 433,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

01 - Stavebná časť a architektúra

JKSO:

Miesto: Rovinka

KS:

Dátum: 10.07.2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JFcon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 175,90
Ostatné náklady	500,00
Cena bez DPH	88 675,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	88 675,90	20,00%	17 735,18

Cena s DPH **v EUR** **106 411,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

30. JÚL 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy
Objekt: **01 - Stavebná časť a architektúra**

Miesto: Rovinka
Objednávateľ: Obec Rovinka
Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020
Projektant: JFcon, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	88 175,90
HSV - Práce a dodávky HSV	15 613,74
1 - Zemné práce	1 493,16
2 - Zakladanie	8 182,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	414,53
4 - Vodorovné konštrukcie	680,53
5 - Komunikácie	1 191,38
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 651,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 182,09
99 - Presun hmôt HSV	817,93
PSV - Práce a dodávky PSV	25 068,16
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	5 800,40
713 - Izolácie tepelné	2 141,26
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 565,18
764 - Konštrukcie klampiarske	222,33
766 - Konštrukcie stolárske	4 675,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 507,34
771 - Podlahy z dlaždíc	447,03
776 - Podlahy povlakové	2 010,41
784 - Maľby	698,62
M - Práce a dodávky M	47 494,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	47 494,00

2) Ostatné náklady **500,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **88 675,90**

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

01 - Stavebná časť a architektúra

Miesto: Rovinka

Dátum: 10.07.2020

Objednávateľ: Obec Rovinka

Projektant: JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							88 175,896	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 613,738	
D	1		Zemné práce				1 493,158	
115	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,034	19,000	380,646	
116	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,034	5,180	103,776	
117	K	133201101	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,240	28,920	93,701	
118	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	3,240	2,270	7,355	
111	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,274	3,540	82,390	
112	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	162,918	1,200	195,502	
113	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,274	0,660	15,361	
114	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,238	16,500	614,427	
D	2		Zakladanie				8 182,476	
9	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	11,637	145,020	1 687,598	
11	K	274271304.1	Murivo základových pilierov (m3) PREMAC 50x50x25 s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,000	145,020	435,060	
10	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,732	1 347,530	986,392	
1	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	19,327	103,760	2 005,370	
2	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,956	7,640	526,824	
3	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,956	1,610	111,019	
4	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,160	1 332,440	1 545,630	
5	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,582	103,760	371,668	
6	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	24,480	7,640	187,027	
7	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	24,480	1,610	39,413	
8	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,215	1 332,440	286,475	
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				414,528	
12	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,864	110,480	95,455	
13	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	6,720	14,590	98,045	
14	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,720	4,340	29,165	
15	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,130	1 475,870	191,863	
D	4		Vodorovné konštrukcie				680,526	
16	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,058	107,820	114,074	
17	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	7,050	8,940	63,027	
18	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	7,050	3,580	25,239	
19	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	7,050	4,060	28,623	
20	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	7,050	1,260	8,883	
21	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,013	1 372,140	17,838	
22	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,846	118,740	100,454	
23	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,127	1 664,530	211,395	
24	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,230	17,200	72,756	
25	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,230	2,750	11,633	
26	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,369	8,950	21,203	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
27	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,369	2,280	5,401	
	D	5	Komunikácie				1 191,377	
53	K	564760111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	35,027	6,290	220,320	
52	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	35,027	6,290	220,320	
54	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	31,584	11,050	349,003	
55	M	592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	32,216	12,470	401,734	
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 651,651	
108	K	612451082	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	10,331	2,410	24,898	
28	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnávaním povrchu	m3	5,932	47,150	279,694	
47	K	632450154	Cementová samonivelizačná stierka PCI Pericem 510, triedy CT-C20-F3, hr. 20 mm	m2	113,580	11,860	1 347,059	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 182,090	
56	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	60,165	5,040	303,232	
57	M	592170002000	Obrubník PREMAC záhradný, lxšxv 500x50x150 mm, sivá	ks	60,767	1,570	95,404	
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	118,640	2,200	261,008	
83	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	118,640	2,200	261,008	
95	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,942	66,610	62,747	
93	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	28,200	1,600	45,120	
94	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,496	36,220	90,405	
96	K	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	6,399	7,300	46,713	
97	K	978065041	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	3,164	5,200	16,453	
	D	99	Presun hmôt HSV				817,932	
84	K	998011031	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	152,315	5,370	817,932	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 068,158	
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				5 800,404	
29	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	118,640	8,000	949,120	
30	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	136,436	7,250	989,161	
31	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	372,530	0,220	81,957	
66	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	10,873	9,200	100,032	
67	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	12,504	7,250	90,654	
68	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	44,253	44,253	1 958,328	
69	K	712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	12,800	25,600	
70	M	283770003900	Rohová vpusť FATRAFOL PVC - 100x100 mm, FATRA IZOLFA	ks	2,000	13,310	26,620	
71	K	712973769	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru z HPP rš 480 mm	m	9,785	4,330	42,369	
72	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	78,280	0,160	12,525	
73	K	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja atiky z hrubopolpast. plechu RŠ 730 mm	m	34,035	4,330	147,372	
74	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	272,280	0,160	43,565	
32	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	259,026	1,600	414,442	
33	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	297,880	1,800	536,184	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
75	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	34,035	3,500	119,123	
76	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	272,280	0,160	43,565	
77	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	8,509	23,550	200,387	
85	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,772	25,130	19,400	
D		713	Izolácie tepelné				2 141,264	
41	K	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	22,523	7,800	175,679	
42	M	631440041800	Doska ISOVER UNI 6, 60x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	22,973	4,900	112,568	
34	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	237,280	1,200	284,736	
35	M	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	16,610	93,870	1 559,181	
86	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,379	24,010	9,100	
D		763	Konštrukcie - drevostavby				5 565,177	
99	K	763115514	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito oplástená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	12,590	38,000	478,420	
98	K	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	2,400	1,710	4,104	
44	K	763138200	Podhlad SDK Rigips RB 12,5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	118,640	22,460	2 664,654	
43	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm, doska RB 12,5 mm	m2	105,687	21,540	2 276,498	
87	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,432	41,230	141,501	
D		764	Konštrukcie klampiarske				222,333	
107	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	13,230	9,480	125,420	
65	K	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,600	12,400	94,240	
88	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	46,890	2,673	
D		766	Konštrukcie stolárske				4 675,591	
59	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	68,544	13,600	932,198	
60	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	71,971	4,300	309,475	
61	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	71,971	1,050	75,570	
63	M	611410001900	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x945 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	14,000	123,000	1 722,000	
64	M	611410001900.1	Plastové dvere vchodové dvojkrídlové O, vxš 2230x2012 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	940,390	940,390	
100	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	25,000	25,000	
101	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	22,000	22,000	
102	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000	118,000	118,000	
105	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,000	8,700	121,800	
106	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	13,230	18,900	250,047	
103	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	35,000	35,000	
104	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	1,000	106,800	106,800	
89	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,854	20,270	17,311	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 507,336	
78	K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	42,160	12,800	539,648	
79	M	553510025000	Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	17,328	112,320	1 946,281	
80	M	553510029700	Stĺpik AXIS, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, Piatna pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie	ks	17,328	49,180	852,191	
81	M	553510031000	138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	17,328	8,400	145,555	
90	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,794	29,800	23,661	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
D		771	Podlahy z dlaždíc				447,025	
50	K	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	11,280	26,500	298,920	
51	M	597740003300.1	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné, ixvxhr 598x598x10 mm	m2	11,506	12,500	143,825	
91	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,304	14,080	4,280	
D		776	Podlahy povlakové				2 010,408	
48	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	113,580	5,400	613,332	
49	M	284110000100	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	116,987	11,900	1 392,145	
92	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,397	12,420	4,931	
D		784	Maľby				698,620	
58	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	249,507	2,800	698,620	
D		M	Práce a dodávky M				47 494,000	
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				47 494,000	
109	K	430861001	Montáž oceľových konštrukcií - kontajnerov (zostavy poziarnej zostavy v REI 30)	ks	8,000	639,750	5 118,000	
119	K	430861002	Doprava oceľových konštrukcií - kontajnerov	ks	8,000	400,000	3 200,000	
110	M	553850000100	Kompletná dodávka kontajnerov v zmysle PD	ks	8,000	4 897,000	39 176,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	10 905,55
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 905,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 905,55	20,00%	2 181,11

Cena s DPH	v EUR	13 086,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

30. JÚL 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: 02 - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020

Projektant: JFcon, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 10 905,55

D1 - HSV - Práce a dodávky HSV	5 993,76
D2 - 1 - Zemné práce	2 931,80
D3 - 2 - Základové konštrukcie	296,70
D4 - 8 - Rúrové vedenie	2 055,14
D5 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce búracie	505,37
D6 - 99 - Presun hmôt HSV	204,75
D7 - PSV - Práce a dodávky PSV	4 911,79
D8 - 721 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 474,64
D9 - 722 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	827,47
D10 - 713 - Zdravotechnika - izolácie tepelné, akustické	1 158,91
D11 - 722 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	450,78

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 905,55

ROZPOČET

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy
 Objekt: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 10.07.2020
 Objednávateľ: Obec Rovinka Projektant: JFcon, s.r.o.
 Zhotoviteľ: FAGUS SK Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 905,547
D	D1		HSV - Práce a dodávky HSV				5 993,760
D	D2		1 - Zemné práce				2 931,800
1	K	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	úkol	1,000	150,000	150,000
2	K	174101001	Výkop ryhy v zemi triedy 3 - vykopanie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	83,000	19,000	1 577,000
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	m3	83,000	5,180	429,940
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	3,130	469,500
5	K	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	0,600	90,000
6	K	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,000	2,650	212,000
7	K	174101102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	m3	3,000	1,120	3,360
D	D3		2 - Základové konštrukcie				296,700
8	M	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	5,000	42,430	212,150
9	K	100004101	Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	m3	5,000	3,410	17,050
10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,000	2,250	67,500
D	D4		8 - Rúrové vedenie				2 055,140
11	M	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	46,000	3,630	166,980
12	K	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	46,000	3,440	158,240
13	M	7221308031.1	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	2,000	5,620	11,240
14	K	1152015015.1	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200- uloženie na podsyp	m	2,000	3,630	7,260
15	M	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 40% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	68,700	68,700
16	M	7221308185	Filtračno usadzovacia šachta Ekodren 400mm	ks	1,000	406,800	406,800
17	K	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	1,000	12,000	12,000
18	M	7221551515	Vsakovací systém Ekodren, bloky DB60, vrátane osadenia, geotextílie, odvetrania (12ks, rozmery 1,2x1,8x1,2m)	kpl	1,000	563,920	563,920
19	M	7221551650	Vsakovací systém Ekodren - relokalizácia existujúceho systému (upresnenie pri realizácii)	kpl	1,000	660,000	660,000
D	D5		9 - Ostatné konštrukcie a práce búracie				505,370
20	K	722131955	Oprava kanalizačného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN125 - PVC-PVC (v zemi)	ks	1,000	50,970	50,970
21	K	722131944	Oprava kanalizačného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN110 - PVC-PVC	ks	1,000	45,000	45,000
22	K	722131943	Oprava kanalizačného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN75 - PVC-PVC	ks	2,000	40,000	80,000
23	K	722131936	Oprava vodovodného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN 50 (pozink)	ks	8,000	23,770	190,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových, murovaných - búranie otvoru v konštrukcii, plocha max 0,1m2, hr. Do 300mm	ks	18,000	3,270	58,860
25	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny s naložením a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	2,000	5,680	11,360
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,000	10,010	20,020
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	km	5,000	3,200	16,000
28	K	979081199	Poplatok za skládku	t	2,000	16,500	33,000
	D	D6	99 - Presun hmôt HSV				204,750
29	K	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	32,500	6,300	204,750
	D	D7	PSV - Práce a dodávky PSV				4 911,787
	D	D8	721 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 474,635
30	M	7221308031.2	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	32,000	13,250	424,000
31	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	32,000	2,680	85,760
32	M	7221308031.3	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	17,000	13,550	230,350
33	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	17,000	2,950	50,150
34	M	7221308031.4	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	m	5,000	15,230	76,150
35	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	5,000	3,120	15,600
36	M	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 70% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	258,750	258,750
37	M	7221308035	Potrubné závesy pre uloženie vodovodného potrubia, do DN 150 - počet a cenu/bm upresniť podľa zvoleného výrobcu	m	32,000	8,970	287,040
38	K	7712411135	Montáž armatúry na vodovodné potrubie - závesy potrubia	m	32,000	6,870	219,840
39	M	7221308035.1	Oceľové pozinkované vodovodné potrubie, DN 25	m	1,000	13,650	13,650
40	K	230180055	Montáž potrubia z oceľových bezšvových rúr, zvaráním	m	1,000	12,000	12,000
41	M	7221308449.1	Pomocný materiál oceľové pozinkované bezšvové potrubie- pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 40% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	7,370	7,370
42	M	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	3,000	24,810	74,430
43	M	7221308754.1	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar	ks	3,000	30,250	90,750
44	M	7221308754.2	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25, max 16bar	ks	2,000	38,860	77,720
45	M	7221308795	Vypúšťací ventil pre pitnú vodu, DN 15	ks	8,000	5,210	41,680
46	K	230180052.1	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	15,000	5,210	78,150
47	M	7221308745	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 25	ks	1,000	56,240	56,240
48	K	230180052.2	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	1,000	5,210	5,210
49	M	7221308745.1	Rohový ventil 1/2"x 3/8"	ks	10,000	7,890	78,900
50	M	7221308749	Rohový ventil 1/2"x 1/2"	ks	3,000	7,580	22,740
51	K	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	13,000	2,260	29,380
52	K	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	55,000	3,240	178,200
53	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	55,000	0,500	27,500
54	K	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	22,500	1,470	33,075
	D	D9	722 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				827,467
55	M	7221308031.5	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	12,000	1,520	18,240
56	K	115201501	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	m	12,000	5,210	62,520
57	M	7221308031.6	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm	m	10,000	2,460	24,600
58	K	115201501	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	m	10,000	5,210	52,100
59	M	7221308031.7	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	7,000	4,950	34,650
60	K	115201501	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	m	7,000	5,210	36,470
61	M	7221308035.2	Potrubné závesy pre uloženie potrubia do 125 mm - počet upresniť podľa zvoleného výrobcu	m	10,000	6,640	66,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	7712411135.1	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - závesy potrubia	m	10,000	5,090	50,900
63	M	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 40% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	102,350	102,350
64	M	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600 DN110 s klbom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápachovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	2,000	64,210	128,420
65	K	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	2,000	20,090	40,180
66	M	7221308554	Kanalizačná zátka, 50mm, vrátane osadenia	ks	3,000	0,900	2,700
67	M	7221308478	Prívzdušňovacia hlavica HL905	ks	1,000	86,930	86,930
68	K	7712411155.1	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL905	ks	1,000	17,410	17,410
69	K	230230087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach (vrátane existujúcich potrubí)	m	40,000	1,820	72,800
70	K	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	20,950	1,470	30,797
D	D10		713 - Zdravotechnika - izolácie tepelné, akustické				1 158,910
71	M	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	28,000	0,790	22,120
72	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	28,000	2,540	71,120
73	M	7221308045.1	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	7,000	0,850	5,950
74	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	7,000	2,540	17,780
75	M	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 18x20 mm (napr. Tubolit DG)	m	8,000	1,370	10,960
76	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	8,000	2,540	20,320
77	M	7221308045.2	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	4,000	0,970	3,880
78	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	4,000	2,540	10,160
79	M	7221308354	Izolačná protipožiarna páska Hilti CP 648 E - upresnenie pri realizácii	ks	1,000	808,350	808,350
80	K	7712411471	Montáž protipožiarnnej manžety, bandáže, utesnenie	ks	1,000	12,000	12,000
81	M	7221304417	Požiarny izolačný tmel Hilti CP 611A - upresnenie pri realizácii	ks	5,000	26,640	133,200
82	K	7712417419	Aplikácia požiarnneho tmelu	kpl	5,000	4,500	22,500
83	K	9987631023.1	Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	11,000	1,870	20,570
D	D11		722 - Zdravotechnika - zariadenie predmety				450,775
84	M	725119799	Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou, DN 25/ 30 m	ks	1,000	386,480	386,480
85	K	725319132	Montáž hadicového navijaka	ks	1,000	46,870	46,870
86	K	9987631023.2	Presun hmôt pre zariadenie predmety výšky do 12 m	%	2,500	6,970	17,425

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				29 196,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				29 196,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	29 196,58	20,00%	5 839,32	
Cena s DPH	v EUR			35 035,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

30. JÚL 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: 03 - Vzduchotechnika

Miesto:

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020

Projektant: JFcon, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	29 196,58
D1 - Zariadenie č.1	15 662,84
D2 - Zariadenie č.2	13 533,74

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 196,58
--	------------------

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Dátum:

10.07.2020

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela
Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 196,578

D	D1	Zariadenie č.1					15 662,838
0	K	Pol27	Odvodný ventilátor (napr. CAB 400 RE) - Qo: 2500m3/h / 300Pa	kpl	1,000	2 192,426	2 192,426
0	K	Pol28	Rýchlopínacia spojka VBM 400	ks	2,000	25,073	50,146
0	K	Pol29	Regulátor výkonu REB 5	kpl	1,000	472,935	472,935
0	K	Pol30	Spätná klapka RSK 400	kpl	1,000	88,725	88,725
0	K	Pol31	Prekáblovanie ovládania	kpl	1,000	271,426	271,426
0	K	Pol32	Protidažďová žalúzia PZ-ZN-800x400-RAL	kpl	1,000	302,993	302,993
0	K	Pol33	Tlmič hluku THP-20-800x400-1000-2	kpl	1,000	660,617	660,617
0	K	Pol34	Odvodná výustka NOVA-A-1-1-1025x125-R1-RAL...	ks	2,000	199,861	399,722
0	K	Pol35	Ručná regulačná klapka MSK-250	kpl	1,000	69,432	69,432
0	K	Pol36	Digestor nerezový 1100x1000x400 s osvetlením bez lapačov tuku, nástenný	kpl	1,000	3 830,210	3 830,210
0	K	Pol37	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2400mm (50% tv.)	bm	2,000	613,683	1 227,366
0	K	Pol38	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1630mm (30% tv.)	bm	8,000	550,638	4 405,104
0	K	Pol39	VZT potrubie kruhové SPIRO 250 (30% tv.)	bm	4,000	422,934	1 691,736
D	D2	Zariadenie č.2					13 533,740
0	K	Pol40	Vonkajšia/vnútorňa klimatizačná jednotka (napr. AOYG 36 LMTA/ASYG 36 LMTA) - Qchl: 10,0kW, Qel.: 2,97kW / 230V TOSHIBA RAV-RM1101KRTP-	kpl	2,000	5 509,550	11 019,100
0	K	Pol41	Konzola pre inštaláciu vonkajšej jednotky	kpl	2,000	233,604	467,208
0	K	Pol42	Cu repojovacie potrubie	bm	10,000	84,542	845,420
0	K	Pol43	Potrubie pre odvod kondezátu	bm	10,000	35,597	355,970
0	K	Pol44	Spojovací, tesniaci a montážny materiál	kpl	1,000	150,792	150,792
0	K	Pol45	Skúšky a zeregulovanie	kpl	1,000	386,250	386,250
0	K	Pol46	Montážne mechanizmy	kpl	1,000	309,000	309,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	7 046,34
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 046,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 046,34	20,00%	1 409,27

Cena s DPH	v EUR	8 455,61
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

30. JÚL 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: **04 - Vykurovanie**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020

Projektant: JFcon, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 046,34

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 046,34

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 10.07.2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Spracovateľ:

Ing. Michaela
Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 046,340
1	K	Pol4	I rojcestný zmiesavací ventil ESBF - Servoponon ESRF	ks	1,000	306,750	306,750
2	K	Pol5	Teplovodné obehové čerpadlo s elektronickým riadením otáčok GRUNDFOS ALPHA2 25-40, Q = ... m3/h, p=... kPa, N = ... W / ... V	ks	1,000	260,870	260,870
3	K	Pol6	Plniaci a vypúšťací kohút	ks	4,000	7,150	28,600
4	K	Pol7	Guľový uzatvárací ventil závitový 5/4"	ks	2,000	23,660	47,320
5	K	Pol8	Teploměr rohový v ochrannom púzdre typ 160, prevedenie B	ks	3,000	29,120	87,360
6	K	Pol9	Filter závitový 5/4"	ks	1,000	16,460	16,460
7	K	Pol10	Spatná klapka závitová 5/4"	ks	1,000	16,000	16,000
8	K	Pol11	Panelové ocelové vykurovacie teleso KORAD 22 K 600/1800	ks	1,000	265,000	265,000
9	K	Pol12	Panelové ocelové vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/900	ks	10,000	201,140	2 011,400
10	K	Pol13	Panelové ocelové vykurovacie teleso KORAD 22 K 600/1400	ks	1,000	222,180	222,180
11	K	Pol14	Panelové ocelové vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 500/1800 - Demontáž VT	ks	1,000	19,500	19,500
12	K	Pol15	Priama pripojovacia armatúra pre vykurovacie telesá typ ventil kompak DN15 (HERZ 3000)	ks	10,000	29,710	297,100
13	K	Pol16	HERZ RL-5 priamy DN 15 - ventil do spiatočky doskového telesa	ks	2,000	16,750	33,500
14	K	Pol17	HERZ TS-98-V priamy DN 15 - termostatický ventil do prívodu doskového telesa	ks	2,000	21,940	43,880
15	K	Pol18	Termostatická hlavica HERZ HERCULES v masívnom prevedení s nulovou polohou pre doskové telesá	ks	12,000	40,790	489,480
16	K	Pol19	Odvzdušňovací ventil pre vykurovacie telesá	sub.	12,000	3,650	43,800
17	K	Pol20	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	4,000	14,660	58,640
18	K	Pol21	Potrubia uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 15x1,2	m	15,000	13,220	198,300
19	K	Pol22	Potrubia uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 18x1,2	m	40,000	14,080	563,200
20	K	Pol23	Potrubia uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 22x1,5	m	20,000	15,350	307,000
21	K	Pol24	Potrubia uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 28x1,5	m	15,000	18,440	276,600
22	K	Pol25	Potrubia uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 35x1,5	m	65,000	20,260	1 316,900
23	K	Pol26	Tepelná izolácia - penový polyetylén potrubia hlavných rozvodov - hr. 20 mm; d = 35 mm	m	30,000	4,550	136,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				7 820,26
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 820,26
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znižená		7 820,26	20,00%	1 564,05
Cena s DPH		v	EUR	9 384,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

30. JÚL 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: 05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 10.07.2020

Objednávateľ: Obec Rovinka

Projektant: JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 820,26
LPS - Bleskozvod	1 785,65
PSV - Elektroinštalácia	5 624,61
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	410,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 820,26

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 10.07.2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Spracovateľ:

Ing. Michaela
Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 820,260

D	LPS	Bleskozvod					1 785,650
1	K	5019345	5052 DIN 30X3.5 - Pásovina- FT, balenie 30 m	M	74,000	1,550	114,700
16	M	50193451	5052 DIN 30X3.5 - Pásovina- FT, balenie 30 m	M	74,000	1,330	98,420
2	K	5313015	250 A-FT - Priečna svorka	KS	33,000	1,550	51,150
17	M	53130151	250 A-FT - Priečna svorka	KS	33,000	4,200	138,600
3	K	5314534	255 A-FL30 FT - Križová spojka	KS	24,000	1,550	37,200
18	M	53141534	255 A-FL30 FT - Križová spojka	KS	24,000	2,400	57,600
4	K	5336309	233 8 - Rozpojovací dielec	KS	8,000	2,580	20,640
19	M	53361309	233 8 - Rozpojovací dielec	KS	8,000	3,720	29,760
5	K	5021162	RD 10-PVC - Kruhový vodič	M	20,000	1,030	20,600
20	M	50211162	RD 10-PVC - Kruhový vodič	M	20,000	8,370	167,400
6	K	5021286	RD 8-ALU - Kruhový vodič	M	56,000	1,030	57,680
21	M	50211286	RD 8-ALU - Kruhový vodič	M	56,000	5,010	280,560
7	K	5218700	165 MBG-8-10 - Strešné držiaky vedenia	KS	44,000	3,090	135,960
22	M	52181700	165 MBG-8-10 - Strešné držiaky vedenia	KS	44,000	1,930	84,920
8	K	5218882	165 MBG UH - Adaptér na strešný držiak	KS	44,000	1,550	68,200
23	M	52181882	165 MBG UH - Adaptér na strešný držiak	KS	44,000	0,400	17,600
9	K	5207460	177 30 M8 - Držiak vedenia	KS	44,000	2,580	113,520
24	M	52071460	177 30 M8 - Držiak vedenia	KS	44,000	0,520	22,880
10	K	5229960	113 Z8-10 - Držiak vedenia	KS	12,000	2,580	30,960
25	M	52291960	113 Z8-10 - Držiak vedenia	KS	12,000	1,810	21,720
11	K	5311705	249 B ST - Rýchlospojka Vario	KS	6,000	1,550	9,300
26	M	53111705	249 B ST - Rýchlospojka Vario	KS	6,000	2,250	13,500
12	K	5304270	5002 N-VA - Prepájacia svorka	KS	4,000	1,550	6,200
27	M	53041270	5002 N-VA - Prepájacia svorka	KS	4,000	30,520	122,080
13	K	3049256	311 N-ALU 8-10 - Ciselný štítok	KS	4,000	0,620	2,480
28	M	30491256	311 N-ALU 8-10 - Ciselný štítok	KS	4,000	2,240	8,960
14	K	5403308	F-FIX-JUNIOR - Podstavec	KS	2,000	8,760	17,520
29	M	54031308	F-FIX-JUNIOR - Podstavec	KS	2,000	11,440	22,880
15	K	2360055	356 50 - Antikoročná páska	KS	1,000	2,580	2,580
30	M	23601055	356 50 - Antikoročná páska	KS	1,000	10,080	10,080

D	PSV	Elektroinštalácia					5 624,610
76	K	16165165	REPRODUKTOR EN/ PBC6T EN/CE, STROPNÝ, 100V/6-3-1,5-0,75-0,25W	ks	2,000	15,450	30,900
77	M	498495165	REPRODUKTOR EN/ PBC6T EN/CE, STROPNÝ, 100V/6-3-1,5-0,75-0,25W	ks	2,000	79,800	159,600
78	M	465466	NÚDZOVÉ SVIETIDLO - ONTEC G E1B 301 MAT	ks	1,000	117,410	117,410
31	K	210110001	Montáž jedнопólového spínača nástenného, radenie 1, IP44, 16A	ks	3,000	2,580	7,740
32	M	3450201320	Jednopolový spínač nástenný, radenie 1, IP44, 16A	ks	3,000	6,910	20,730
63	K	51656156156119	Montáž trojpólový spínač 16A 400V	ks	2,000	13,910	27,820
60	M	34502016156156	Trojpólový spínač 16A 400V	ks	2,000	22,090	44,180
61	K	561561561199	Montáž trojpólový spínač 25A 400V	ks	1,000	13,910	13,910
62	M	3450154652016156156	Trojpólový spínač 25A 400V	ks	1,000	32,560	32,560
33	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP2XC	ks	9,000	3,610	32,490

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP2XC	ks	9,000	5,880	52,920
49	K	3450204890	Montáž 1 rámčeka, horizontálny, biely	ks	1,000	0,520	0,520
50	M	K0140	1 rámček, horizontálny biely	ks	1,000	0,760	0,760
51	K	345020489011	Montáž 2 rámčeka, vertikálny, biely	ks	4,000	0,520	2,080
52	M	K014	2 rámček, vertikálny biely	ks	4,000	1,580	6,320
65	K	316545020489011	Montáž 3 rámčeka, horizontálny, biely	ks	1,000	0,520	0,520
64	M	K014195498	3 rámček, horizontálny, biely	ks	1,000	2,660	2,660
68	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	6,180	6,180
69	M	3410301600	Svorkovnica ekvipotencionálna	ks	1,000	8,560	8,560
53	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ HFX 25, uložená pevne	m	150,000	0,930	139,500
54	M	3450509900	I-Spojka HM 25	ks	15,000	0,320	4,800
55	M	3450710300	Rúrka HFX 25	ks	150,000	0,440	66,000
35	K	210881015	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	5,000	0,930	4,650
36	M	3410350858	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou E60	m	5,000	0,800	4,000
39	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,000	0,930	279,000
40	M	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	300,000	0,910	273,000
41	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	250,000	1,030	257,500
42	M	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	250,000	1,420	355,000
45	K	210881049	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	1,550	46,500
46	M	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	30,000	3,170	95,100
67	K	210881049165	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	50,000	2,580	129,000
66	M	3410165350892	N2XH 5x25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	50,000	12,140	607,000
70	K	25646541080001	Kábel H07Z-K (B2ca- s1, d1, a1) 25 Z.Ž	m	50,000	1,030	51,500
71	M	34101653513505	Kábel H07Z-K (B2ca- s1, d1, a1) 25 Z.Ž	m	50,000	2,420	121,000
75	K	11656216515	JE-H(ST)H FE180/E60 4x2x0.8	m	50,000	1,030	51,500
74	M	16216515	JE-H(ST)H FE180/E60 4x2x0.8	m	50,000	2,090	104,500
79	K	656645498	Rozvádzač s výzbrojou a montážou-odhad , treba dodať výkres	kpl	1,000	726,000	726,000
57	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	15,000	2,780	41,700
58	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00144t	m	550,000	3,090	1 699,500
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				410,000
72	K	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	360,000	360,000
73	K	00100003145888	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia-ručné zakreslenie zmien červenou fixkou	ks	1,000	50,000	50,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

SO 02 - Bezbariérová rampa

JKSO:

Miesto: k.ú. Rovinka

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:

Dátum:

31. 3. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 216,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 216,40	20,00%	2 243,28

Cena s DPH

v EUR

13 459,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 30. JÚL 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

SO 02 - Bezbariérová rampa

Miesto: k.ú. Rovinka

Dátum: 31. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Rovinka

Projektant: JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Spracovateľ: Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 216,40

HSV - Práce a dodávky HSV

5 365,52

1 - Zemné práce	818,80
-----------------	--------

2 - Zakladanie	3 238,49
----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	299,34
---------------------------	--------

5 - Komunikácie	94,80
-----------------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	174,71
--	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28,64
---	-------

99 - Presun hmôt HSV	710,75
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 850,88

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 372,86
------------------------------------	----------

777 - Podlahy syntetické	1 478,01
--------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy
 Objekt: SO 02 - Bezbariérová rampa

Miesto: k.ú. Rovinka
 Objednávateľ: Obec Rovinka
 Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 31. 3. 2020
 Projektant: JFcon, s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 216,398
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 365,523
D	1		Zemné práce				818,800
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,091	7,890	87,508
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,091	0,740	8,207
15	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,003	19,000	152,057
16	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,003	2,460	19,687
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,178	3,540	60,810
18	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších 1000 m	m3	17,178	1,200	20,614
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,178	0,660	11,337
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,485	16,500	453,503
33	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,916	2,650	5,077
D	2		Zakladanie				3 238,485
32	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	14,245	39,750	566,239
8	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	3,785	106,440	402,875
12	K	311321822	Priplatok za pohľadový betón	m2	7,328	15,000	109,920
10	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,328	7,640	55,986
11	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,328	1,610	11,798
9	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,303	1 332,440	403,729
2	K	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 150 mm	m3	4,258	148,160	630,865
3	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,213	1 347,530	287,024
1	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,003	96,220	770,049
D	4		Vodorovné konštrukcie				299,340
4	K	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,729	112,640	82,115
6	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,714	6,160	59,838
7	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,714	2,130	20,691
5	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,087	1 332,320	115,912
27	K	457572214	Filtračné vrstvy so zhut. do 10 pojaz./m3, z kam. ťaž. hrubého, zrnit.od 16-63 do 32-63mm bez úpravy - okapový chodník	m3	0,636	32,680	20,784
D	5		Komunikácie				94,797
22	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	3,075	6,290	19,342
23	K	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,075	11,050	33,979
24	M	592460008500	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	3,383	12,260	41,476
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				174,712

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	15,970	5,140	82,086
31	K	622460251	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	15,970	5,800	92,626
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28,641
25	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	4,100	5,400	22,140
26	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	4,141	1,570	6,501
D	99		Presun hmôt HSV				710,748
36	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	71,648	9,920	710,748
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 850,875
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 372,862
28	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	31,940	6,500	207,610
29	M	553520001300	Zábradlie nerezové, vertikálna a horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 9500 mm, kotvenie bočné	m	31,940	130,000	4 152,200
35	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,438	29,800	13,052
D	777		Podlahy syntetické				1 478,013
21	K	777511015	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremečným pieskom	m2	25,230	58,500	1 475,955
34	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,155	13,280	2,058

[illegible]

Príloha č. 3 zmluvy - Zoznam subdodávateľov - predloží uchádzač podľa vzoru

Subdodávatelia

P.č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Rovinke dňa 30. JÚL 2020

V 17.8.2020 dňa 25.08.2020

Za objednávateľa

objednávateľ
Milan Kubeš, starosta

zhotoviteľ
Vladimír Pecho, konateľ

Robert Machovic, konateľ

Ing. Jozef Valach, konateľ

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

