

Dodatok č. 1 Zmluve č. 109/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Rovinka
 Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
 IČO: 00305057
 DIČ: 2020362036
 IČ DPH: nie je platiteľ DPH
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN: SK61 0200 0000 0000 2472 2112
 Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce **ZVO**)
 Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
 Tel.: 02/45985218
 E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
 Web stránka: www.obecrovinka.sk
 Právna forma: obec
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov: EKOSTAV – ROVINKA spol. s r.o.
 Sídlo: Sadová 206, 900 41 Rovinka
 Zastúpený: Michal Šelc, konateľ
 IČO: 35903988
 DIČ: 2021901574
 IČ DPH: SK2021901574
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN: SK89 0200 0000 0019 2090 8454
 Tel.: 0905 531 811
 E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: selc.michal@gmail.com
 E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: selc.michal@gmail.com
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33490/B
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu dňa 13.09.2021. Nakoľko z dôvodu neskoršieho odovzdania staveniska oproti predpokladu spôsobeného komplikáciami pri vypratávaní časti budovy, ktorá sa mala zbúrať, pevnému podložiu, ktoré predĺžilo zemné práce, požiadaviek objednávateľa a zmeny rozsahu diela spočívajúce v prácach navyše podľa požiadaviek objednávateľa nastali skutočnosti uvedené v článku 4. ods. 4.2.1 a 4.2.2 Zmluvy. Na základe vyššie uvedeného po dohode pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) za účelom predĺženia termínu na ukončenie realizácie diela:

1. V ods. 4.1 článku 4. Doba realizácie predmetu zmluvy sa bod 4.1.3 mení nasledovne:
„4.1.3 ukončenie diela do 31.05.2022“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a na znak súhlasu je nimi podpísaný.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho Dodatok č. 1 podpisujú.

V Rovinke dňa 21.12.2021

Za objednávateľa:




objednávateľ
Milan Kubeš, starosta



V Rovinke dňa 21.12.2021

Za zhotoviteľa:



zhotoviteľ
Michal Šelc, konateľ

ol. s r.o.
KA
901574