

2019/39

Dodatok č. 1

**k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Rovinka uzatvorenej dňa 13.12.2017**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
V zastúpení: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len "SFZ")

Názov: **Obec Rovinka**
Sídlo: Hlavná 350, 900 41 Rovinka
IČO: 00305057
DIČ: 202036036
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK72 5600 0000 0018 0240 4001
V zastúpení: Milan Kubeš, starosta obce

(ďalej len "partner")

a

Názov: **Telovýchovná jednota Rovinka**
Sídlo: Športová ulica 443, 900 41 Rovinka
IČO: 31823505
V zastúpení: Marián Kanis, generálny manažér TJ Rovinka
Ladislav Mittúch, prezident TJ Rovinka

(ďalej len "garant realizácie projektu")

Vzhľadom na to, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 19.2.2019 svojím uznesením č. 14/19 schválil žiadosť partnera o predĺženie termínu na realizáciu národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Rovinka do 30.6.2019, zmluvné strany sa v súlade s článkom IX., ods. 8 zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Rovinka uzatvorenej dňa 13.12.2017 (ďalej len "zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. V čl. II odsek jedna sa číslica "2018" nahrádza číslicou "2019".
2. V čl. V., ods. 1, písm. c) zmluvy sa dátum "31.12.2018" nahrádza dátumom "30.6.2019".

U 4

3. V čl. VII. odsek 1 zmluvy znie:

"1. Partner sa zaväzuje že poskytne SFZ kompletne podklady potrebne k úhrade finančných prostriedkov a k spracovaniu vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok v termíne do 15. augusta 2019. V prípade, že partner v tomto termíne nespĺní svoju povinnosť podľa prvej vety, táto zmluva sa od počiatku ruší a partner nemá nárok na vyplatenie akéhokoľvek finančného plnenia priznaného touto zmluvou."

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle garanta realizácie projektu.

V Bratislave, dňa 28.2.2019

Za SFZ

Jan Kovačík, prezident SFZ



Za Partner

Milan Kubeš, starosta obce



Za garanta realizácie projektu

Marián Kanis, generálny manažér TJ Rovinka

Ladislav Mittúch, prezident TJ Rovinka