

Zmluva

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Rovinka
Sídlo organizácie:	Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO:	00305057
DIČ:	2020362036
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	24722112/0200
Zastúpenie:	Milan Kubeš, starosta obce
Zodpovedná osoba:	Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
Tel.:	02/45985218
E-mail:	kubes@obecrovinka.sk , kacer@obecrovinka.sk
Web stránka:	www.obecrovinka.sk
Právna forma:	obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov:	EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.
Sídlo:	Sadová 206, 900 41 Rovinka
Zastúpený:	Michal Šelc, konateľ
IČO:	35 903 988
DIČ:	2021901574
IČ DPH:	SK2021901574
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK89 0200 0000 0019 2090 8454
Tel.:	0905 531 811
E-mail:	selc.michal@gmail.com
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I. oddiel Sro vložka č. 33490/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 29//2022 na zabezpečenie zákazky na stavebné práce – **MŠ Rovinka - prístavba prepojovacej chodby** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača/zhotoviteľa, predložená verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených vo Výzve na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou „**MŠ Rovinka -prístavba prepojovacej chodby**“ zadávanej postupom podľa § 117 a súvisiace zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu tejto zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO.

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je realizácia diela/stavebných prác pod názvom **MŠ Rovinka - prístavba prepojavacej chodby** a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej **Ing. arch. Matej Dudon -3MP projekt, s.r.o.,** Pánska niva 29, 920 01 Hlohovec, kancelária: Pribinova 4, 920 01 Hlohovec (ďalej „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá je výzvou na predkladanie ponúk a prílohou č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „Dielo“).
- 2.2 Predmetom zákazky je prístavba prepojavacej chodby -komunikačného priestoru, ktorá bude prevádzkovo prepájať pôvodné a doplnené objekty k spoločným priestorom jedálne. Prístavba bude realizovaná vo forme jednopodlažného komunikačného priestoru, pozdĺžnou stranou opretého o existujúcu stavbu na parc. č. 791. Strecha je plochá s presahom. Osadenie prístavby je v polohe existujúceho hlavného vstupu z vonkajšieho priestoru do jednej triedy MŠ v úrovni 1.np, v rámci návrhu sa teda tento vstup posunul v osi pôvodného do fasády prístavby. Dispozične sa jedná o komunikačný priestor - chodbu, ktorá umožní prepojenie novších stavieb MŠ bez narušenia prevádzky triedy - zruší teda nutnosť priechodu cez triedu MŠ v budove na parc. č. 791. Výška atiky plochej strechy od $\pm 0,000$ je max. +3,275m. Kóta $\pm 0,000$ (podlaha prízemia) je v rovnakej výške ako podlaha MŠ v budove na ktorú je napojená pozdĺžnou stranou.
- 2.3 Funkčná, technická špecifikácia predmetu zákazky:
Architektonické, hmotovo - priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a výtvarno-komp.riešenie. Prístavba je riešená ako jednoduchá stavba - komunikačný koridor, ktorý prepája požadované priestory existujúcej stavby a ostatných stavieb. Prístavba bude realizovaná vo forme jednopodlažného komunikačného priestoru, pozdĺžnou stranou opretého o existujúcu stavbu na parc. č. 791. Strecha je plochá s presahom. Osadenie prístavby je v polohe existujúceho hlavného vstupu z vonkajšieho priestoru do jednej triedy MŠ v úrovni 1.np, v rámci návrhu sa teda tento vstup posunul v osi pôvodného do fasády prístavby. Dispozične sa jedná o komunikačný priestor - chodbu, ktorá umožní prepojenie novších stavieb MŠ bez narušenia prevádzky triedy - zruší teda nutnosť priechodu cez triedu MŠ v budove na parc. č. 791.
- 2.4 Priestorové a objemové ukazovatele:
Zastavaná plocha: 42,10 m²
Úžitková plocha: 38,15 m²
Obstavaný priestor: 135,00 m³
- 2.5 Konštrukčné riešenie objektu:
Základové konštrukcie budú tvorené základovými pásmi výšky 620mm a šírky 500mm do nezámrznej hĺbky min.0,80m, optimálne: 0,950m pod terénom v kombinácii s debnicami tvárnicami DT 30.
Zvislá nosná časť je kombináciou ocelového rámu: 100/100/4 a klasickej murovanej steny: zo stavebného systému YTONG. Murivo obvodových nosných stien hr.300mm z tvaroviek Standard PDK 300 P2 -400, (599*249*300), na celoplošné lepidlo.
Murivo sa uvažuje bez zateplenia, podlaha je zateplená polystyrénom EPS 150 S hr.100mm a strešná časť je zateplená striekanou pur penou, min. $\lambda = 0,025$ W/m.

Konštrukcia plochej strechy je tvorená drevenými stropnými trámami 100/180mm položenými na oceľovom ráme. Plochá strecha s povlakovou krytinou: EPDm, popríp. Fatrafol, je vypádovaná do ukončovacieho žľabu po celej dĺžky. Vonkajšia konečná povrchová vrstva obvodových stien je navrhnutá z tenkovrstvovej ušľachtilej silikónovej omietky (dodávateľ napr. STO, BAUMIT). Okná a dvere sú navrhnuté plastové/ hliníkové s izolačným trojsklom, farebné prevedenie bude tmavá šedá, RAL 7035. Všetky konštrukcie budú spĺňať teplotnotechnické podmienky STN EN 73 0540, a zvukoizolačné podmienky STN EN 73 0532.

- 2.6 Dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu:
Všeobecné technické požiadavky na riešenie výstavby, požiadavky na územno-technické riešenie výstavby, stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb, boli v návrhu dodržané. Pri realizácii je nutné dodržať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení podľa neskorších zmien. Charakter stavby bude prispôsobený na užívanie aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu, podľa Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
- 2.7 Pamiatková starostlivosť:
Stavba sa nenachádza na území pamiatkovej zóny, v ktorom by si uplatňovala svoj záujem štátna pamiatková starostlivosť.
- 2.8 Ochrana prírody a krajiny
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa na územie dotknuté stavbou vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu § 7 Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Zb.z. v znení neskorších predpisov a zmien. Stavba nie je v kolízii s územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.
- 2.9 Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č. 4 tejto výzvy.
- 2.10 Predmet zmluvy a všetky súvisiace práce a služby výslovne neuvedené v opise predmetu zmluvy ale ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy tak, ako sa to obvykle očakáva, budú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 2.11 Súčasťou ceny predmetu zmluvy sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zmluvy (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady s uskutočnením predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy).
- 2.12 Objednávateľ vyžaduje spracovanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela. Bez súhlasu objednávateľa alebo stavebného dozoru nesmie byť zakrytá žiadna časť diela.
- 2.13 Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa rozvrh prác a dodávok – plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram). Vecný a časový harmonogram je prílohou zmluvy č. 2.
- 2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční:
2.14.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
2.14.2 v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných podkladov

- 2.14.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jeho súčasťou.
- 2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.16 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu.
- 2.17 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu/preberacích protokolov, kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Spolu s dodacími listami a preberacím protokolom zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy, po jeho úplnom ukončení, odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení **plán užívania predmetu zmluvy** ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 2.18 **Všeobecné technické požiadavky na realizáciu predmetu zmluvy:** všetky materiály, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a použité v stavbe budú v súlade s § 47 Stavebného zákona, budú mať atest o štátnych skúškach resp. iné predpísané certifikáty.
- 2.19 Predmet zmluvy sa realizuje plne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných prác nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
- 2.20 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo s projektovou dokumentáciou a odstrániť na Dielo akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na vykonanie Diela v zodpovedajúcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých odpadov v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
- 2.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
- 2.22 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu porozumel a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek Objednávateľa je schopný zrealizovať a riadne a včas zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednávateľa.
- 2.23 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre.
- 2.24 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne odsúhlasených Objednávateľom.

- 2.25 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1 Miestom realizácie predmetu zákazky (zmluvy), uskutočnenia stavebných prác – Obec Rovinka, prístavba sa osádza na nezastavaný pozemok, stavebne bude opretá o existujúcu stavbu na parc. č. 791 a 793/4, pričom bude osadená na parc. č. 792 a 792/3..
- 3.2 Časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.
- 3.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto realizácie sa nachádza na území mesta a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 4.

Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.2 začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.3 ukončenie diela do 5 mesiacov od odovzdania staveniska;
 - 4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 4.2.1 vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2 v prípade objednávateľom požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 4.2.3 vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne **v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov** plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa.

- 4.5 V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.6 Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zaviniť zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.7 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.
- 4.8 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5. Zmluvná cena

- 5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 48 536, 89
- Sadzba DPH v % 20
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 9 707, 38
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 58 244, 27
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur 27 centov.

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2 Cena Diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie Diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer (Príloha č. 1), sú zahrnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“) na

základe projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ocenený výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné kladné alebo záporné odchýlky oceneného výkazu výmer od projektovej dokumentácie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie Diela, je Zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.

- 5.4 Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer sa považujú za stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer.
- 5.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vád a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce Rovinka, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov.
- 5.6 Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy.
- 5.7 Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.8 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.9 K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nie však výlučne).
- 5.10 K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
 - 5.10.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
 - 5.10.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase zadávania zákazky (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávateľ odsúhlasí. Navyše práce môžu byť vykonané

výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.

5.11 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:

5.11.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby,

5.11.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.10, vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:

- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
- b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
- e) sprievodnú správu,
- f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) **odôvodňujúce** predmet príslušného dodatku výkazu výmer,

5.11.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
- b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer.

5.11.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich prijatia. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

5.11.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4,

5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.

Platobné podmienky

6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe faktúry a dodacieho/preberacieho protokolu, s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.

- 6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Neoddeliteľnou **súčasťou konečnej faktúry** bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela **spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy**, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.
Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi za fakturované obdobie,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.
- 6.3 Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po štvrtroku, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 6.6 Objávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z čiastkovej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy nasledovne:
- 5 % uhradí po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, prílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
- 6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.
- 6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7. Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3 **Zhotoviteľ zabezpečí, že činnosť stavbyvedúceho na stavenisku bude vykonávať** Ing. Pavel Jeck *(uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby, ktorou preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO).*
- 7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli oploteného staveniska, na vlastné náklady.
- 7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy **zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov**, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.
- 7.1.7 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko.
- 7.1.8 Odber elektrickej energie, vody prípadne iných médií podľa potreby pre realizáciu diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady.
- 7.1.9 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu

- a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. **Zoznam subdodávateľov/„iných osôb“** s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia.
- 7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľ potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.
- 7.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projekte ale predstavujú **ekvivalentné riešenie** tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po

predchádzajúcim písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.

- 7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. **Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.** Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov,
 - 7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
 - 7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení.
- 7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.20 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.21 **Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor.** Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom

- zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.25 Objávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.29 Objávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho odstraňovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa.
- 7.2.30 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky

zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

- 7.2.31 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.32 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.33 Spolupôsobenie objednávateľa:
- 7.2.33.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
- 7.2.33.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
- 7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať

voľné miesta.

- 7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.4 **Odobovanie:**

- 7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odobovania diela objednávateľovi písomným protokolom o odobovaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odobované bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závary a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odobovanie.
- 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odobovávanej časti diela.
- 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odobovať objednávateľovi doklady:
 - 7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odobovávaneho diela, ich dodacie listy, pasporyty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - 7.4.7.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 7.4.7.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi,
 - 7.4.7.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné,
 - 7.4.7.5 stavebné denníky,
 - 7.4.7.6 ostatné súčasti stavebného diela,
 - 7.4.7.7 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach,
 - 7.4.7.8 všetky zápisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre čiastkové faktúry,
 - 7.4.7.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy,
 - 7.4.7.10 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odobovacieho a preberacieho konania.
- 7.4.8 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odobovacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odobovanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD)

a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.10 tejto zmluvy.

- 7.4.9 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 7.4.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.
- 7.4.13 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznami dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávatelom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávatel'a z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5 Osobitné technické podmienky:

- 7.5.1 zhotoviteľ sa **zaväzuje** že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia.
- 7.5.2 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
- 8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3 Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznami objednávateľ v oznámení o vadách diela.
- 8.4 Na žiadosť objednávatel'a je zhotoviteľ povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.

- 8.5 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti.
- 8.8 Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.9 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 8.10 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady a nedorobky diela bezplatne odstráni do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 9 tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.12 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **päťkrát v priebehu záručnej doby** vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.14 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávatel' voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 článku 4 tejto zmluvy má objednávatel' voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3 Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním väd a nedorobkov, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávatel'om, povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4 Ak zhotoviteľ podľa ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, objednávatel' môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 eur za každé takéto nedodržanie lehoty a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávatel'ovi zaplatiť.
- 9.5 Objednávatel' je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa bodu 4 Preambuly tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny diela v eur bez DPH.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávatel'a jednostranný zápočet, ak je to uplatniteľné.
- 9.7 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od objednávatel'a úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.8 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.9 Objednávatel' má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.10 Objednávatel' má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4 písm. e), f) a g) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.11 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.

- 9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k všetkému čo v dôsledku rekonštrukcie, prestavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom rekonštrukcie podľa čl. 2 tejto zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diele) znáša zhotoviteľ až do riadneho protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.5 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.7 Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

12.

Článok 12.

Doručovanie

- 12.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- 12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2 ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3 v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4 Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5 Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13.

Subdodávatelia a „iné osoby“

- 13.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4 Objednávateľ pred začatím plnenia predmetu zmluvy vyhodnotí splnenie podmienok účasti subdodávateľom podľa § 32 ods. 1 ods. písm. e) a f) ZVO. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, plnenie

podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

- 13.5 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.6 K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO a overenie, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.7 V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 13.8 V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúceho bodu 13.7, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve.

Článok 14

Riešenie sporov

- 14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1 táto zmluva o dielo,
 - 14.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3 projektová dokumentácia.
- 14.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 15.

Ukončenie zmluvy

- 15.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- 15.4.1. ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa,
 - 15.4.2. porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto zmluvy,
 - 15.4.3. porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.4. naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.5. porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.6. ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - 15.4.7. ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy,
 - 15.4.8. ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO
 - 15.4.9. ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
 - 15.4.10. ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 15.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.
- 15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.

- 15.8 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16.

Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 16.5 Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle predchádzajúcich bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu podľa čl. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.7 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.8 Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do zabezpečenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy, maximálne však do 2 mesiacov.
- 16.9 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 16.10 Zhotoviteľ predloží ako Prílohu č. 6 k zmluve doklad o uzatvorení poistenia za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného.

Článok 17. Záverečné ustanovenia

- 17.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručенú v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.
- 17.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6 Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy v závislosti od výsledku kontroly verejného obstarávania resp. od schválenia dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom.
- 17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia

V Rovinke dňa 11.03.2022

Za objednávateľa:

objednávateľ
Milan Kubeš, starosta



V Rovinke dňa 11.03.2022

Za zhotoviteľa: FIDUSTAV ROVINKA spol. s r.o.

zhotoviteľ
Michal Šelc, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021504
Stavba: MŠ Rovinka - Prístavba prepojuvacej chodby

JKSO:
Miesto: Rovinka

KS:
Dátum: 11.3.2022

Objednávateľ:
Obec Rovinka, Rovinka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

IČO: 35 903 988
IČ DPH: SK2021901574

Projektant:
Ing.arch. Matej Dudon AA 1933, 3MP ateliér, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	48 536,89
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	48 536,89	9 707,38

Cena s DPH	v	EUR	58 244,27
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

11.03.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.03.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021504

Stavba: MŠ Rovinka - Prístavba prepojuvacej chodby

Miesto: Rovinka

Dátum: 11.03.2022

Objednávateľ: Obec Rovinka, Rovinka

Projektant: Ing.arch. Matej Dudon AA
1933, 3MP ateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		48 536,89	58 244,27
01	SO.01 - Prístavba prepojuvacej chodby - stavebná časť	44 010,30	52 812,36
UK	Prístavba prepojuvacej chodby - časť Ustredné vykurovanie	3 318,03	3 981,64
E	SO.01 - Prístavba prepojuvacej chodby - časť elektroinštalácie	1 208,56	1 450,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojovacej chodby

Objekt:

01 - SO.01 - Prístavba prepojovacej chodby - stavebná časť

JKSO:

Miesto: Rovinka

KS:

Dátum: 11.03.2022

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

IČO:

35 903 988

IČ DPH:

SK2021901574

Projektant:

Ing.arch. Matej Dudon AA 1933, 3MP ateliér, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 010,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44 010,30	20,00%	8 802,06

Cena s DPH

v EUR

52 812,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

11.03.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.03.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojovacej chodby

Objekt:

01 - SO.01 - Prístavba prepojovacej chodby - stavebná časť

Miesto: Rovinka

Dátum: 11.03.2022

Objednávateľ: Obec Rovinka, Rovinka

Ing.arch. Matej
Dudon AA 1933,
3MP ateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Spracovateľ: Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 010,30

HSV - Práce a dodávky HSV	14 151,51
1 - Zemné práce	1 318,64
2 - Zakladanie	3 098,51
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 254,67
4 - Vodorovné konštrukcie	373,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 465,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 727,38
99 - Presun hmôt HSV	1 913,84
PSV - Práce a dodávky PSV	29 094,24
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	432,61
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 122,65
713 - Izolácie tepelné	1 335,85
762 - Konštrukcie tesárske	3 878,17
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 762,30
764 - Konštrukcie klampiarske	1 955,20
766 - Konštrukcie stolárske	15 635,77
775 - Podlahy vlysové a parketové	44,90
776 - Podlahy povlakové	1 608,27
783 - Nátery	251,31
784 - Maľby	67,21
M - Práce a dodávky M	11,51
21-M - Elektromontáže	11,51
VP - Práce navyše	753,04

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojujacej chodby

Objekt:

01 - SO.01 - Prístavba prepojujacej chodby - stavebná časť

Miesto: Rovinka

Dátum: 11.03.2022

Objednávateľ: Obec Rovinka, Rovinka

Projektant: Ing.arch. Matej
Dudon AA 1933,
3MP ateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Spracovateľ: Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 010,30

D HSV Práce a dodávky HSV

14 151,51

D 1 Zemné práce 1 318,64

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	10,000	4,30	43,00
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	2,528	1,03	2,60
VV					2,528		
3	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³	m ³	0,886	3,80	3,37
VV					0,886		
4	K	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m ³	8,952	22,93	205,27
VV					8,952		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	12,366	4,40	54,41
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	12,027	0,40	4,81
P					Poznámka k položke: do 10km		
VV					12,66*0,95		12,027
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	12,027	7,58	91,16
8	K	171202001	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m ³	12,027	40,67	489,14
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,845	21,41	424,88
VV					12,027*1,65 'Prepočítané koeficientom množstva		19,845

D 2 Zakladanie 3 098,51

10	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	1,408	56,63	79,74
VV					0,05*28,154		1,408
11	K	271521112.S	Násyp zhutnený pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	1,046	41,91	43,84
VV					"dosyp okolo DT" 0,28*2,18+0,2*2,18		1,046
VV					Súčet		1,046
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	4,182	100,99	422,34
VV					0,1*41,823		4,182
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	3,275	17,68	57,90
VV					21,83*0,15		3,275
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	3,275	5,35	17,52
15	K	273352111.S	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m ²	4,059	21,80	88,49
VV					27,06*0,15		4,059
16	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	41,823	11,04	461,73
17	K	274271042.S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m ³	1,965	173,65	341,22
VV					0,3*6,55		1,965
18	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	8,549	90,79	776,16
VV					0,25*7,12		1,780
VV					0,62*10,917		6,769
VV					Súčet		8,549

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,049	1 500,70	73,53
	VV		21,82*0,25*9/1000		0,049		
20	K	289902122.S	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L nad 80 do 100 mm, -0,20700t	m2	23,175	31,76	736,04
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 254,67
21	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	6,255	186,87	1 168,87
	VV		0,75*5,04		3,780		
	VV		2,75*0,9		2,475		
	VV		Súčet		6,255		
22	K	312272512	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	0,175	175,49	30,71
	VV		0,35*0,45*1,11		0,175		
23	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	2,000	9,93	19,86
24	M	596460001300	Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšxv 1500x70x238 mm	ks	2,020	17,44	35,23
	VV		2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2,020		
D 4			Vodorovné konštrukcie				373,43
25	K	4112010550.S	Nadbetonávka betónom C 20/25 hrúbky 80 mm	m2	0,600	10,44	6,26
	VV		3*0,2		0,600		
26	K	417270300	U profil YTONG 300x599x249 P4-500	m	3,000	17,36	52,08
27	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,104	119,00	12,38
	VV		3*(0,2*0,174)		0,104		
28	K	417351115.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,496	12,23	6,07
	P		Poznámka k položke: debniecie nadbetonávky				
	VV		3*0,08*2+0,2*0,08		0,496		
29	K	417351116.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,496	4,05	2,01
30	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,120	2 285,50	274,26
	VV		3*4*10/1000		0,120		
31	K	417391150.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií extrudovaným polystyrénom	m2	0,528	3,54	1,87
	VV		"výplň vybušaného prekladu medzi KP 7" 2*1,1*0,24		0,528		
32	M	283750001200.S	Doska XPS hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	0,554	33,40	18,50
	VV		0,528*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		0,554		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 465,04
33	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	99,654	5,01	499,27
	VV		51,85*3,1		160,735		
	VV		"okna" -(22,6+5,19)		-27,790		
	VV		"ostenia" 8,94+0,15*(16,82+0,75+3,1)		12,041		
	VV		"stena" -(16,82*2,34+2,035*2,935)		-45,332		
	VV		Súčet		99,654		
34	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	99,654	8,10	807,20
	VV		51,85*3,1		160,735		
	VV		"okna" -(22,6+5,19)		-27,790		
	VV		"ostenia" 8,94+0,15*(16,82+0,75+3,1)		12,041		
	VV		"stena" -(16,82*2,34+2,035*2,935)		-45,332		
	VV		Súčet		99,654		
35	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	56,000	2,35	131,60
	VV		10*3,1		31,000		
	VV		25		25,000		
	VV		Súčet		56,000		
36	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	99,654	1,72	171,40
37	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová rozteraná, hr. 1,5 mm	m2	16,760	14,87	249,22
	VV		11,63+0,235*21,83		16,760		
38	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	27,026	6,43	173,78
	VV		0,82*(16,82+0,15)+0,08*(16,82+2,34)		15,448		
	VV		3*3,07+0,15*3,07+0,19*3		10,241		
	VV		0,95*0,865+0,125*(0,95+1,11)*2		1,337		
	VV		Súčet		27,026		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	622460364.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	27,026	10,56	285,39
	VV		0,82*(16,82+0,15)+0,08*(16,82+2,34)		15,448		
	VV		3*3,07+0,15*3,07+0,19*3		10,241		
	VV		0,95*0,865+0,125*(0,95+1,11)*2		1,337		
	VV		Súčet		27,026		
40	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	27,026	13,15	355,39
	VV		0,82*(16,82+0,15)+0,08*(16,82+2,34)		15,448		
	VV		3*3,07+0,15*3,07+0,19*3		10,241		
	VV		0,95*0,865+0,125*(0,95+1,11)*2		1,337		
	VV		Súčet		27,026		
41	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	27,026	1,66	44,86
42	K	625250111.S	Príplatek za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	16,760	1,86	31,17
	VV		11,63+0,235*21,83		16,760		
43	K	625250631.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	16,760	21,53	360,84
	VV		11,63+0,235*21,83		16,760		
44	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,826	124,40	227,15
	VV		(38,157-1,64)*0,05		1,826		
45	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	36,517	11,30	412,64
	VV		38,157-1,64		36,517		
46	K	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	38,157	6,30	240,39
47	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	63,31	63,31
48	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	1,000	140,77	140,77
49	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	208,29	208,29
50	M	553310010351	Zárubňa požiarma oceľová ZH, šxvxhr 1100x1970- 2250x95 mm, pravé bez povrchovej úpravy na zabetónovanie, EW/EI30, INTERIERDVERE	ks	1,000	62,37	62,37
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 727,38
51	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,000	3,13	65,73
	VV		1*21		21,000		
52	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,550	73,68	40,52
	VV		5,5*0,1		0,550		
53	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,818	2,35	4,27
	VV		1,64+1,775*0,1		1,818		
54	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	6,462	6,48	41,87
	VV		(1,98*2+2,4*2)*0,45		3,942		
	VV		(2,25*2+1,1)*0,45		2,520		
	VV		Súčet		6,462		
55	K	968081112.S	Vývesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,43	0,86
56	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	2,640	7,60	20,06
	VV		2,4*1,1		2,640		
57	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,711	62,93	107,67
	VV		1,1*(2,25+0,24)*0,45		1,233		
	VV		1,1*0,965*0,45		0,478		
	VV		Súčet		1,711		
58	K	9740316665.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vkladanie dodatočných prekladov do hĺbky 150mm, do výšky do 250 mm, -0,06500t	m	0,800	11,00	8,80
	VV		4*0,2		0,800		
59	K	978015291.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	83,202	2,12	176,39
	VV		25,7*3,56+1,3*0,9		92,662		
	VV		"otvory" -22,14		-22,140		
	VV		"ostenia" 5,67		5,670		
	VV		"podhlady+nadpražia" 7,01		7,010		
	VV		Súčet		83,202		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,373	13,14	228,28
61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,357	0,41	64,11
P			Poznámka k položke:				
VV			odvoz do vzdialenosti 10km				
			17,373*9 'Prepočítané koeficientom množstva				
62	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,373	9,76	169,56
63	K	9790890120	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,475	44,29	331,07
64	K	9790891120	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,165	60,71	10,02
65	K	9790893120	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,027	39,40	1,06
66	K	9790895120	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	4,909	38,59	189,44
67	K	9790896120	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,797	55,80	267,67
VV			17,373				
VV			-7,475				
VV			-0,165				
VV			-0,027				
VV			-4,909				
VV			Súčet				
D 99			Presun hmôt HSV				
							1 913,84
68	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,497	37,90	1 913,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				
							29 094,24
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
							432,61
69	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	42,760	0,25	10,69
70	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,013	2 106,63	27,39
VV			42,76*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva				
			0,013				
71	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	42,760	4,01	171,47
72	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	49,174	4,37	214,89
VV			42,76*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva				
			49,174				
73	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,245	33,34	8,17
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				
							2 122,65
74	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	36,500	0,90	32,85
75	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	41,975	0,63	26,44
VV			36,5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva				
			41,975				
76	K	712370360.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	m2	50,723	14,50	735,48
VV			48,1				
VV			0,1*26,23				
VV			Súčet				
			50,723				
77	M	628510001000.S	Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1 - 1,6 mm	m2	58,331	14,31	834,72
78	K	712973355.S	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	4,000	7,94	31,76
79	M	628510001200.S	Páska elastická strešná hydroizolačná na EPDM a kaučukovú fóliu na izoláciu prestupov a rohov š. 230 mm, dl. 30,5 m	m	1,200	18,57	22,28
VV			4*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva				
			1,200				
80	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	26,230	10,32	270,69
81	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	209,840	0,27	56,66
82	K	712973770.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 75 mm	m	7,130	12,26	87,41
VV			26,23-19,1				
			7,130				
83	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	57,040	0,28	15,97
84	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	26,38	8,39
D 713			Izolácie tepelné				
							1 335,85
85	K	713116420.S	Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou do hr. 200 mm	m2	36,500	4,95	180,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	231710000900.S	Pena polyuretanová dvojzložková pre tepelnú izoláciu s uzavretou bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena)	kg	211,700	3,03	641,45
	VV		36,5*5,8 'Prepočítané koeficientom množstva		211,700		
87	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	36,517	0,78	28,48
	VV		38,157-1,64		36,517		
88	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	41,995	0,73	30,66
	VV		36,517*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		41,995		
89	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	36,517	1,00	36,52
	VV		38,157-1,64		36,517		
90	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	37,247	9,61	357,94
	VV		36,517*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		37,247		
91	K	713191221.S	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	46,200	1,09	50,36
92	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,309	31,57	9,76
D 762 Konštrukcie tesárske							3 878,17
93	K	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	21,263	27,97	594,73
	VV		11,63+0,235*21,83+0,37*3+0,18*18,85		21,263		
94	K	762810016.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	48,100	30,71	1 477,15
95	K	762822120.S	Montáž stropníc z hnaného a polohraného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	65,600	2,62	171,87
	VV		2,2*25+1,9*4		62,600		
	VV		3*1		3,000		
	VV		Súčet		65,600		
96	M	605120002950	Hranoly zo smrekú neopracované hnané akost' I hr. 100 mm, š. 120-200 mm	m3	1,127	1 302,80	1 468,26
	VV		0,1*0,18*(2,2*25+1,9*4)		1,127		
97	M	605120003150	Hranoly zo smrekú neopracované hnané akost' I hr. 150 mm, š. 150-220 mm	m3	0,081	1 159,59	93,93
	VV		0,15*0,18*3		0,081		
98	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,208	3,83	4,63
	VV		1,127+0,081		1,208		
99	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,370	49,34	67,60
D 763 Konštrukcie - drevostavby							1 762,30
100	K	763119215.S	SDK základný penetračný náter	m2	38,100	6,45	245,75
101	K	763138231	Podhlád SDK Rigips RF 2x12,5 mm závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	38,100	36,04	1 373,12
102	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	51,850	1,86	96,44
103	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,961	48,90	46,99
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 955,20
104	K	764323220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	21,830	10,61	231,62
105	K	764333230.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	26,230	20,47	536,93
106	K	764351207.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 500 mm	m	21,830	27,06	590,72
107	K	764410220.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	16,820	9,74	163,83
	VV		16,82		16,820		
108	K	764410240.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	0,950	12,14	11,53
109	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,400	1,25	3,00
	VV		2,4		2,400		
110	K	764421210.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 100 mm	m	19,100	7,55	144,21
111	K	764430260.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	1,850	35,48	65,64
112	K	764430860	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek nad rš 600 mm, -0,00337t	m	1,850	1,82	3,37
113	K	764451202.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,600	23,65	179,74
	VV		2*3,8		7,600		
114	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	3,600	1,07	3,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,000	1,38	1,38
116	K	764456954.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 150 mm	ks	1,000	14,94	14,94
117	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,068	65,31	4,44
D 766 Konštrukcie stolárske							15 635,77
118	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	60,650	12,24	742,36
	VV		2*(3,085+2,35)*4		43,480		
	VV		2*(2,835+2,35)		10,370		
	VV		2*(1,05+2,35)		6,800		
	VV		Súčet		60,650		
119	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	63,683	0,68	43,30
120	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	63,683	0,67	42,67
121	M	6114127260	Plastová presklená stena, plastové dvere	m2	38,129	295,36	11 261,78
	VV		3,085*2,35*4		28,999		
	VV		2,835*2,35*1		6,662		
	VV		1,05*2,35*1		2,468		
	VV		Súčet		38,129		
122	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,120	12,83	52,86
	VV		2*(0,95+1,11)		4,120		
123	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	4,326	0,67	2,90
124	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	4,326	0,78	3,37
125	M	611410007701.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1110x950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	156,62	156,62
126	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	9,940	8,48	84,29
	VV		2*(2,035+2,935)		9,940		
127	M	6114127250	Plastová presklená stena, plastové dvere	m2	5,973	295,35	1 764,13
	VV		2,035*2,935		5,973		
128	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	19,58	19,58
129	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	17,73	17,73
130	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	72,82	72,82
131	K	766662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	39,81	39,81
132	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	17,27	17,27
133	M	611650001165.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x2200 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	339,70	339,70
134	K	766691610.S	Montáž spojovacích profilov, vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a balkónovými dverami s podtmelením	m	30,550	3,08	94,09
	VV		"krycie" 2,35*7		16,450		
	VV		"spojovacie profily" 2,35*6		14,100		
	VV		Súčet		30,550		
135	M	6114127262	Plastové okno, rozširovací profil, atyp	m2	5,523	23,00	127,03
	VV		"krycie" 2,35*7*0,25		4,113		
	VV		"spojovacie profily" 2,35*6*0,1		1,410		
	VV		Súčet		5,523		
136	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	6,74	6,74
137	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	0,950	17,04	16,19
138	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,48	0,48
139	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	8,06	8,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,470	12,74	18,73
141	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,52	0,52
142	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	5,000	14,41	72,05
143	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	13,110	12,11	158,76
VV			2,62+5,2+2,62+2,67		13,110		
144	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	5,000	0,55	2,75
145	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	6,000	14,07	84,42
146	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	16,820	12,57	211,43
147	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,53	0,53
148	M	611560000801.S	Plastové spojovníky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	5,000	4,06	20,30
149	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	5,466	27,90	152,50
D		775	Podlahy vlysové a parketové				44,90
150	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	38,157	0,69	26,33
151	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	39,302	0,47	18,47
VV			38,157*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		39,302		
152	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	32,42	0,10
D		776	Podlahy povlakové				1 608,27
153	K	776541310.S	Položenie povlakových podláh PVC Vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	38,157	4,29	163,69
154	M	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, samonosná, hrúbka do 5 mm	m2	39,302	36,61	1 438,85
VV			38,157*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		39,302		
155	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,295	19,43	5,73
D		783	Nátery				251,31
156	K	783894321.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien jednonásobný	m2	90,825	2,10	190,73
VV			51,85*2,93		151,921		
VV			"okna" -(22,6+5,19)		-27,790		
VV			"ostenia" 8,94+0,15*(16,82+0,75+2,93)		12,015		
VV			"stena" -(16,82*2,34+2,035*2,93)		-45,321		
VV			Súčet		90,825		
157	K	783894611.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 1x	m2	38,100	1,59	60,58
D		784	Maľby				67,21
158	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	90,825	0,74	67,21
D		M	Práce a dodávky M				11,51
D		21-M	Elektromontáže				11,51
159	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	1,500	1,03	1,55
160	K	210964802.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 -0,00100 t	m	2,000	1,05	2,10
161	K	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	4,000	0,65	2,60
162	K	210964843.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ10-15 -0,00312 t	ks	2,000	2,63	5,26
VP			Práce navyše				753,04
163	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	12,000	1,05	12,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	1,960	169,81	332,83
165	K	611650001160	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1250x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia, INTERIERDVERE	ks	1,000	407,61	407,61
							0,00
							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojovacej chodby

Objekt:

UK - Prístavba prepojovacej chodby - časť Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Hlohovec

KS:

Dátum: 11.03.2022

Objednávateľ:

Obec Rovinka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

IČO:

35 903 988

IČ DPH:

SK2021901574

Projektant:

3MP ateliér s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Patrik Voltmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 318,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 318,03	20,00%	663,61

Cena s DPH

v EUR

3 981,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

11.03.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.03.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojovacej chodby

Objekt:

UK - Prístavba prepojovacej chodby - časť Ústredné vykurovanie

Miesto:

Hlohovec

Dátum:

11.03.2022

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Projektant:

3MP ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Patrik Voltmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 318,03

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 318,03
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	589,84
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	1 885,74
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	842,45
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojujacej chodby

Objekt:

UK - Prístavba prepojujacej chodby - časť Ústredné vykurovanie

Miesto: Hlohovec

Dátum: 11.03.2022

Objednávateľ: Obec Rovinka

Projektant: 3MP ateliér s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Spracovateľ: Ing. Patrik Voltmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 318,03

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 318,03

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 589,84

40	K	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	12,000	9,16	109,92
41	M	316170007000.S	T-kus varný DN 25 typ R 3, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	12,000	3,33	39,96
45	K	733126005.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	ks	12,000	9,16	109,92
46	M	316170008900.S	Redukcia varná DN 25/15, d 33,7/17,2 mm, hr. steny 2,6/1,8 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	12,000	2,01	24,12
42	K	733160293.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 16	ks	12,000	0,93	11,16
43	M	286540034500.S	Prechodka PP-R D 16x3/8" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	12,000	1,50	18,00
38	K	733167115	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	m	40,110	4,68	187,71
39	M	286130002700	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	44,121	2,00	88,24
VV				40,11*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		44,121	
12	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	50,74	0,81

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 885,74

13	K	7342231201	Montáž ventilu závitového termostatického priameho, DN15, G 1/2	ks	6,000	3,00	18,00
14	M	55173019501	OVENTROP termostatický ventil 1/2" priamy "AV6"	ks	6,000	130,48	782,88
17	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	6,000	30,16	180,96
18	M	55173008101	OVENTROP termostatická hlavica "UNI LH" s nulovou polohou	ks	6,000	54,96	329,76
21	K	7342412141	Ventil spätný závitový - priamy G 3/4	ks	6,000	34,98	209,88
22	M	48442284610882	OVENTROP Ventil spiatočkový priamy COMBI4 3/4"	ks	6,000	55,96	335,76
23	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	6,000	4,75	28,50
24	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	0,68	0,00

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 842,45

35	K	735154021.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	9,99	59,94
37	M	484530010100.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxhl 400x800x63 mm, pripojenie pravé spodné	ks	6,000	121,73	730,38
33	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	32,600	1,60	52,13

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojovacej chodby

Objekt:

E - SO.01 - Prístavba prepojovacej chodby - časť elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Rovinka

KS:

Dátum: 11.03.2022

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

IČO:

35 903 988

IČ DPH:

SK2021901574

Projektant:

Kopaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Kopaj

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 208,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 208,56	20,00%	241,71
Cena s DPH	v	EUR	1 450,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.03.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.03.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojovacej chodby

Objekt:

E - SO.01 - Prístavba prepojovacej chodby - časť elektroinštalácie

Miesto:

Rovinka

Dátum:

11.03.2022

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka

Projektant:

Kopaj

Zhotoviteľ:

EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Spracovateľ:

Kopaj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 208,56

M - Práce a dodávky M

1 208,56

21-M - Elektromontáže

1 065,43

95-M - Revízie

143,13

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Rovinka - Prístavba prepojovacej chodby

Objekt:

E - SO.01 - Prístavba prepojovacej chodby - časť elektroinštalácie

Miesto:

Rovinka

Dátum:

11.03.2022

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka

Projektant:

Kopaj

Zhotoviteľ:

EKOSTAV - ROVINKA spol.s r.o.

Spracovateľ:

Kopaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 208,56

D M

Práce a dodávky M

1 208,56

D 21-M

Elektromontáže

1 065,43

1	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	10,000	1,48	14,80
2	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	10,000	1,19	11,90
3	K	210010107.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	25,000	1,52	38,00
4	M	345750065400	Lišta vkladacia z PVC LV 18x13 mm, KOPOS	m	25,000	0,56	14,00

P

Poznámka k položke:
Balenie: 70 m

5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	1,52	3,04
6	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	2,000	0,38	0,76
7	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	4,28	8,56
8	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	2,000	4,40	8,80

P

Poznámka k položke:
Balenie: 1/34 ks

9	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	3,000	1,08	3,24
10	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	3,000	5,64	16,92
11	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	2,000	2,46	4,92
12	M	345330003510	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND	ks	2,000	6,00	12,00
13	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	2,000	1,07	2,14
14	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 80 A	ks	1,000	6,39	6,39
15	M	358230009800	Prúdový chránič TX3 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	ks	1,000	51,76	51,76
16	K	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	6,000	5,82	34,92
17	M	SIN000007089	Panel LED zapustený GPL44-24 300x600 24W 2100lm 4000K IP20 strieborná	ks	6,000	39,19	235,14

P

Poznámka k položke:
Materiál: kov, plastVýžarovací uhol: 140°Rozmery: 59.5x29.5x0.9cmNevymeniteľný svetelný zdroj LED (120xLED SMD2835)Driver je súčasťou svietidla

18	K	210201511.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	1,000	4,50	4,50
19	M	348150000700.S	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, stály režim	ks	1,000	39,86	39,86
20	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	55,000	2,29	125,95
21	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	22,000	1,37	30,14
22	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	3,05	61,00
23	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	18,840	1,42	26,75
24	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	4,000	1,28	5,12
25	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,500	1,41	3,53
VV				4*0,625 *Prepočítané koeficientom množstva			
26	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,82	1,64
27	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	2,000	0,55	1,10
28	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	30,000	1,32	39,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	30,000	2,70	81,00
30	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	30,000	1,38	41,40
31	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,88	5,76
32	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	0,79	1,58
33	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,11	16,88
34	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	8,000	0,46	3,68
35	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	2,67	5,34
36	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,10	2,20
37	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	2,66	5,32
38	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,47	2,94
39	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	1,87	3,74
40	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	0,92	1,84
41	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	48,000	0,48	23,04
42	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	48,000	0,76	36,48
43	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000	0,43	10,75
44	M	341110000700.S _1	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	25,000	0,68	17,00
D 95-M Revízie							143,13
45	K	950103004.S	Východisková odborná prehliadka	kpl	1,000	143,13	143,13

VP		Práce navyč					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



EKOSTAV Rovinka spol. s r.o.

SPOJOVACIA CHODBA MATERSKEJ ŠKOLY V ROVINKE

HARMONOGRAM

1.mesiac

Prace HSV

zemné práce

zakladanie

zvislé a kompletne konštrukcie

vodorovné konštrukcie

2.mesiac

izolacie proti vode a vlhkosti

izolacie striech

konštrukcie tesarske

konštrukcie drevostavby

konštrukcie klampiarske

3.mesiac

izolacie tepelne

elektromontáže

upravy povrchov

montáž okien

ustredne kurenie montáž

4.mesiac

konštrukcie stolarske

podlahy

podlahy vlysove a parketové

5.mesiac

nátery

maľby

dokončovacie práce

ustredne kurenie kompletáž

elektromontáže kompletáž

Príloha č. 3 zmluvy – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb

Subdodávatelia

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
	STAVJEK s.r.o.	Ing. Pavel Jeck	11.10.1950	Rovinka 83 90041	44896867	Vedúci stavby, Stavebný dozor	Stavbyvedúci počas trvania výstavby „MŠ Rovinka – prístavba prepojovacej chodby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Rovinke dňa 11.03.2022

V Rovinke dňa 11.03.2022



objednávateľ
Milan Kubeš, starosta

zhotoviteľ
Michal Šelc, konateľ

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)